

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2021

Verbale N° 2 del 3 MAGGIO 2021

DELIBERAZIONE N° 18/CA DEL 3 MAGGIO 2021

OGGETTO: Prog. 725 - "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto", importo progetto preliminare 31.800.000,00 EUR.

- Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto:
 - Proroga dei tempi contrattuali per la consegna del progetto definitivo delle opere al 30 luglio 2021.

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
BALDINI LODOVICO	Consigliere	X	
FAZI LEONARDO	Consigliere	X	
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere	X	
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

- OGGETTO:** Prog. 725 - "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° lotto", importo progetto preliminare 31.800.000,00 EUR.
- Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto:
 - Proroga dei tempi contrattuali per la consegna del progetto definitivo delle opere al 30 luglio 2021.

PREMESSO CHE

- con Determina n. 41 del 11/03/2013 è stata, tra l'altro, indetta apposita gara di servizi relativamente:
 1. all'aggiornamento dello studio di fattibilità preliminare già redatto dal Consorzio ed approvato dal Comune di Foligno con D.G.C. n. 91 del 02/04/2012,
 2. alla co-progettazione definitiva dell'intervento di che trattasi, per un importo dei lavori presunto di 4.800.000,00 EUR;
- con Determina Dirigenziale n.185 del 08/11/2013 di sono stati approvati i risultati della suddetta gara, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva allo Studio Chiarini Associati di Arezzo ed è stato approvato lo schema di convenzione tra il Consorzio e il coprogettista incaricato;
- in data 10.12.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra il Consorzio e lo Studio Chiarini Associati;
- con Deliberazione del Presidente n.9/P del 11.06.2015 – ratificata con Deliberazione n.53/CA del Consiglio di Amministrazione – il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato il progetto preliminare delle opere in epigrafe per un importo complessivo di 31.800.000,00 EUR, di cui 18.715.400,03 EUR di lavori stimati;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.102/CA del 14/12/2015 il Consorzio ha approvato il ricalcolo dell'onorario professionale ai sensi dell'art.6 della convenzione del 10.12.2013, in relazione al nuovo importo delle opere stimato nel progetto preliminare;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.56/CA del 28/09/2016 il Consorzio ha approvato la modifica delle modalità di pagamento previste all'art.7 della convenzione del 10.12.2013 e il conseguente schema di aggiornamento della convenzione;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18/CA del 10/04/2017 il Consorzio ha preso atto degli esiti della conferenza dei servizi preliminare indetta ai sensi della L. 241/1990 e approvato il progetto preliminare, aggiornato al dicembre 2016, posto in discussione nella terza seduta della stessa conferenza;
- con nota PEC del 21.05.2020, acquisita al protocollo consortile n. 2466/20 del 26.05.2020, la Regione Umbria – Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali – ha trasmesso la D.D. n.4239 del 20.05.2020 avente per oggetto l'esito della Verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla parte della cassa di laminazione prevista negli interventi in oggetto ricadente nel Comune di Spello, completa dei pareri e prescrizioni degli enti preposti;
- con nota PEC del 14.01.2021, acquisita al protocollo consortile n. 150/21 del 18.01.2021, la Regione Umbria – Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali – ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della D.D. n.27 del 07.01.2021 avente per oggetto l'esito della Verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi in oggetto;
- con comunicazione email del 20.01.2021, acquisita al protocollo consortile n.215/21 del 20.01.2021, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso a tutti i progettisti la sopra menzionata Determina Dirigenziale, comunicando che i pareri menzionati nello stessi sarebbero stati pubblicati l'indomani sul medesimo sito dell'autorità competente, nonché invitandoli a procedere alla progettazione definitiva degli interventi;
- la convenzione che regola i rapporti tra il Consorzio e lo Studio Chiarini Associati, sottoscritta in data 16.11.2016, prevede all'art. 4 che *"gli elaborati della progettazione definitiva devono essere consegnati entro 90 giorni (... omissis ...) dalla data del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA."*, pertanto il termine ultimo è il 21.04.2021 (90 giorni dalla disponibilità del provvedimento menzionato, completo dei pareri);

PRESO ATTO

- della nota PEC del 20.04.2021, acquisita al protocollo consortile n. 2552/21 del 21.04.2021, con la quale l'Ing. Remo Chiarini, in qualità di legale rappresentante dello Studio Chiarini Associati, chiede la proroga dei tempi di consegna al 30.07.2021 (trenta luglio 2021) motivata dalle necessarie modifiche progettuali necessarie per tener conto delle caratteristiche geologiche dei terreni interessati e per adempiere alle prescrizioni emerse in sede i conferenza dei servizi preliminare, nonché dai ritardi nella progettazione dovuti a defezioni nell'organico dello studio dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO CHE

- il lungo tempo intercorso tra la chiusura della conferenza dei servizi preliminare e lo svolgimento della veridica di assoggettabilità a VAS da parte degli enti preposti, è dovuto a cause non imputabili all'ente attuatore e/o ai progettisti incaricati;
- le accertate caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni con i quali è prevista la realizzazione delle arginature della cassa di laminazione sono tali da implicare un necessario approfondimento tecnico sul corretto trattamento delle stesse prima della messa in opera;
- quanto sopra indicato, stante la considerevole estensione delle arginature in questione e dei relativi volumi di terreno in gioco (circa 300.000mc), può comportare una sostanziale revisione del progetto in termini di modalità di esecuzione e, conseguentemente, in termini economici;
- lo stesso articolo 4 della convenzione sopra citata prevede che *"(omissis) I tempi di consegna degli elaborati del progetto definitivo saranno concordemente ridefiniti nel caso in cui dalla conferenza dei servizi emergano prescrizioni progettuali di entità tali da richiedere la revisione sostanziale del progetto."*;
- l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è un evento imprevisto e imprevedibile che ha colpito tutto il mondo, segnando profondamente gli stili di vita e le organizzazioni lavorative, imponendo misure eccezionali ed urgenti per contrastare la diffusione dell'epidemia, che hanno portato una profonda ridefinizione delle relazioni interpersonali e delle modalità lavorative;

RILEVATO CHE

- il necessario approfondimento sul trattamento delle terre necessarie alla realizzazione degli argini possa considerarsi un elemento di importanza tale da rendere legittima una ridefinizione dei tempi di consegna degli elaborati ai sensi dell'art.4 della convenzione;
- l'emergenza epidemiologica da Covid-19 rende legittima una modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c), in quanto circostanza imprevista e imprevedibile che comunque non altera la natura generale del contratto;
- la richiesta di proroga è stata trasmessa nel periodo di validità del contratto in essere;
-

SI RITIENE

- congruo prorogare al 30 luglio 2021 la consegna degli elaborati della progettazione definitiva – data proposta dallo Studio Chiarini Associati nella nota PEC sopra citata – in considerazione di quanto sopra argomentato, della complessità dell'opera e dei tempi generali del procedimento;

VISTO

- il parere n. 125 del 27.04.2021 redatto dall'Ufficio Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 03.05.2021;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al progetto 725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e Torrente Chiona – 1° stralcio 2° lotto", quanto segue:
 - Incarico professionale allo studio Chiarini Associati di Arezzo per la coprogettazione preliminare e definitiva per le opere in oggetto:
 - Proroga dei tempi contrattuali per la consegna del progetto definitivo delle opere al 30 luglio 2021.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to