

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2022

Verbale N° 2 del 16 MAGGIO 2022

DELIBERAZIONE N° 53/CA del 16 MAGGIO 2022

OGGETTO: Progetto esecutivo n.692 di Aprile 2019: "Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e S.M. degli Angeli in Comune di Assisi" IV stralcio, per un importo del finanziamento di € 930.000,00.
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2, ai sensi dell'art.106, c.1, lett.c) e c.2, lett.b) del D.Lvo 50/16.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
CALISTI MAURIZIO	Consigliere	X	
FAZI LEONARDO	Consigliere		X
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti		X
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: Progetto esecutivo n.692 di Aprile 2019: *"Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e S.M. degli Angeli in Comune di Assisi"* IV stralcio, per un importo del finanziamento di € 930.000,00.

Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2, ai sensi dell'art.106, c.1, lett.c) e c.2, lett.b) del D.Lvo 50/16.

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n.445 del 27/03/15 veniva approvato lo schema di accordo di programma per la "Pista ciclabile lungo i torrenti Marroggia, Teverone, Timia e Fiume Topino nei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Foligno, Bevagna, Assisi – Realizzazione del tratto compreso tra le frazioni di Rivotorto e Santa Maria degli Angeli in Comune di Assisi" sottoscritto in data 29/04/2015, con i quale venivano stabiliti i seguenti ruoli:
 - **Regione Umbria** in qualità di finanziatore dell'opera;
 - **Comune di Assisi** in qualità di autorità espropriante e beneficiario dell'opera;
 - **Consorzio della Bonificazione Umbra** in qualità di soggetto attuatore;
- con delibera presidenziale n.12/P del 04/05/16, ratificata con delibera n.32/CA del 23/05/16 è stato approvato il progetto esecutivo n. 692 aprile 2016 - IV stralcio "Pista ciclabile tra le Loc. Rivotorto e S.M. Degli Angeli in Comune di Assisi" per un importo di finanziamento di € 930.000,00 di cui € 532.133,70 per lavori in appalto ed € 397.866,30 per somme a disposizione;
- il progetto di che trattasi, sviluppato in conformità alle osservazioni emerse in Conferenza di Servizi, è stato trasmesso ai competenti uffici regionali con nota prot.n.3442 del 30/05/16 ed al Comune di Assisi con nota prot.n.4468 del 22/06/16;
- con D.G.R. n.1630 del 28/12/16 la Regione Umbria ha preso atto del progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera, con il relativo quadro economico, per un importo di € 930.000,00;
- i lavori sono stati affidati, a seguito gare esperita mediante procedura negoziata, all'impresa Gosti s.r.l. di Città della Pieve (PG) con un ribasso del 23,866% sull'elenco prezzi;
- il contratto è stato stipulato in data 15/02/2018, rep. 1/2018 del 15/02/2018 per l'importo contrattuale di € 431.321,32 al netto del ribasso del 23,866%;
- come attestato dai relativi verbali, la consegna dei lavori è avvenuta in data 08/03/2018, fissando l'ultimazione al 08/03/2019, a cui ha fatto seguito il concreto inizio in data 10/04/2018;
- in data 28/09/2018 è stato redatto il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 28/09/2018 per un importo complessivo di € 224.510,38 di cui € 133.256,21 per lavori in appalto ed € 91.254,16 per somme a disposizione;
- in data 26/03/2019 è stato redatto il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/03/2019 per un importo complessivo di € 376.731,44 di cui € 254.595,52 per lavori in appalto ed € 119.135,92 per somme a disposizione;
- in data 26/07/2019 è stato redatto il 3° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 26/07/2019 per un importo complessivo di € 586.442,20 di cui € 382.208,56 per lavori in appalto ed € 204.233,64 per somme a disposizione;
- con nota PEC prot. n.298 del 28.01.2020 il Consorzio ha trasmesso alla ditta Affidataria il fascicolo "Relazione sulle indagini" e ha contestato i lavori eseguiti;
- in data 15.05.2020 è stato sottoscritto il documento "ACCORDO PRELIMINARE INTEGRATIVO ALL'ATTO DI SOTTOMISSIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1";
- con nota della Regione Umbria prot. n. 0100176-2020 del 12.06.2020, acquisita agli atti CBU al prot. n. 2864/20 del 15.06.2020, con la quale l'Ente finanziatore dell'opera ha, tra l'altro, autorizzato l'utilizzo delle economie di gara per il completamento dell'opera in oggetto;
- con nota PEC prot. n.29640 del 02-07-2020, acquisita agli atti CBU al prot. n. 3487/20 del 03.07.2020, il Comune di Assisi chiede al Consorzio di modificare il tracciato del percorso protetto previsto tra il teatro Lyrick e la stazione ferroviaria in virtù delle modificate condizioni in essere rilevate lungo il tracciato;
- è necessario che l'Impresa Affidataria provveda alla riparazione dei tratti di pista ciclabile risultati danneggiati, con interventi a completo carico della stessa;
- per la definizione dei suddetti interventi di riparazione il Consorzio si è dotato della consulenza tecnica specialistica del Prof. Maurizio Bocci, professore ordinario in materia di costruzione di strade dell'Università Politecnica delle Marche;

CONSIDERATO CHE

- in data 09/05/2022 il Responsabile del Procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 lett. b) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- la suddetta perizia riguarda la realizzazione di interventi già previsti nelle categorie di lavoro del progetto principale ma per i quali occorrono integrazioni di nuovi prezzi o variazioni quantitative per adeguamenti al tracciato per le preesistenze rilevate, nonché la realizzazione di interventi migliorativi da eseguirsi sui tratti oggetto di riparazione da parte della impresa Affidataria;

VISTA

- la perizia di variante e suppletiva n.2 redatta dall'Arch. Andrea Pochini dello studio A2A di Perugia e il Geom. Paolo Nemmi, per un importo totale di finanziamento pari ad € 930.000,00, allegata al presente documento istruttorio;

VISTO

- il parere n. 163 del 11.05.2022 redatto dall'Area Tecnica – Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 16.05.2022;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed a voti unanimi;

DELIBERA

di approvare, relativamente al Progetto esecutivo n.692 di Aprile 2019: *"Pista ciclabile tra le loc. Rivotorto e S.M. degli Angeli in Comune di Assisi"* IV stralcio, per un importo del finanziamento di € 930.000,00., la perizia di variante e suppletiva n.2, ai sensi dell'art.106, c.1, lett.c) e c.2, lett.b) del D.Lvo 50/16.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Polo Montioni
F.to