

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 78/P DEL 28 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.
Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo.
Domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20.
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale.
IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 - "Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi". Importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008 CIG: 8513835EE3.
Approvazione perizia di variante e suppletiva n.1.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il Consorzio Bonificazione Umbra ha redatto il progetto esecutivo dal titolo: Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 "*Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi*", importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008;
- il Consorzio Bonificazione Umbra ha approvato il progetto esecutivo con deliberazione del Consiglio n.46/CA del 24/06/19 ed ha presentato nel portale SIAN la domanda di sostegno n.94250128215 in data 11/07/19;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, a seguito istruttoria regionale, con deliberazione presidenziale n.8/P del 07/02/2020 ratificata con deliberazione del Consiglio n.37/CA del 26/03/2020 ha approvato in ultimo le integrazioni - Gennaio 2020 - al Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 "*Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi*", importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008;
- a seguito della revisione del progetto, il Consorzio ha presentato nel portale SIAN la domanda di rettifica n.04250024793 del 12/02/20 della domanda di sostegno n.94250128215 in data 11/07/19;
- a seguito della ulteriore istruttoria regionale, il Consorzio ha presentato nel portale SIAN la domanda di rettifica n.04250058056 del 28/05/20 della domanda di sostegno n.04250024793 del 12/02/20;
- la Regione Umbria, con D.D. n.8988 del 09/10/2020, trasmessa con pec.prot.n.179229 del 13/10/2020 acquisita al prot.n.5558 del 15/10/2020, ha tra l'altro:
 - ✓ concesso il contributo di €.306.000,00 per la domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20 relativa al Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 "*Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi*", importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008;
 - ✓ ai sensi dell'art.11.4 del bando, stabilito in 22 mesi dalla data di notifica della concessione del contributo il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione dei lavori;
- il quadro economico dei lavori prevede un importo totale dei lavori in appalto di €.205.240,23;

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontrata vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

- con deliberazione del Presidente n.68/P del 06/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo stimato pari ad € 205.240,23, al netto dell'I.V.A.,
- con Determina Dirigenziale n° 145 del 17/12/2020 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa Bagnoli SRL con sede in C/da Cerreto, sn - 86010 Castropignano (CB), per un importo contrattuale di 166.364,84 oltre IVA.
- in data 05/03/2021 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in data 21/02/2022 è stato redatto il certificato di ultimazione concedendo ulteriori 60 gg per il completamento di lavori accessori da ultimare entro il termine stesso;
- alla scadenza dei 60 giorni l'impresa ha terminato tutti i lavori ad eccezione del montaggio del misuratore di portata che per cause non imputabili alla stessa è stato consegnato dalla ditta fornitrice quando la stagione irrigua era già in corso, pertanto d'accordo con la medesima impresa il montaggio dello stesso sarà eseguito al termine della stagione irrigua;
- la stagione irrigua è terminata e l'impresa ha potuto procedere al montaggio del misuratore di portata ultimando definitivamente i lavori;

CONSIDERATO CHE

- in data 25/11/2022 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell'art.106, comma 1, let.c) del D.Lgs. n.50/2016, che si allega al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale;
- in data 28/11/2022 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art.106, comma 1, let.c) del D.Lgs. n.50/2016 che si allega al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale;
- la suddetta perizia riguarda l'aggiornamento dei prezzi del computo metrico di progetto, ai sensi del D.L. n.50/2022, al prezzario della Regione Umbria 2022, senza che venga alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera;

DATO ATTO CHE

- con determina n.160 del 10/11/2022 è stato approvato il 3° ed ultimo SAL ed il certificato di pagamento n.3, oltre ai certificati di pagamento n.1 bis (legge 106/2021 relativo al 1° Sal), n.2 bis (D.L. 50/2022 relativo al 2° Sal) e n.3 bis (D.L. 50/2005 relativo al 3° Sal);
- dai pagamenti effettuati risultano delle economie per le quali in Consorzio chiederà utilizzo alla Regione Umbria per lavorazioni analoghe a quelle del progetto principale;
- subordinatamente all'approvazione di quanto sopra il Consorzio provvederà a stipulare un atto di cottimo, ai sensi dell'art.1, c.2, let.a) della Legge n.120 del 11/09/2020, al fine di poter ripristinare un ulteriore tratto di recinzione fatiscente che non era stata inserita nel progetto principale per il raggiungimento del tetto massimo di spesa;

RAVVISATI

- i motivi di urgenza, tenuto conto che entro il 30.11.2022 tutta la documentazione dovrà essere inviata alla Regione dell'Umbria attraverso il portale SIAN ed il portale Umbria Digitale, e quindi anche se il prossimo Consiglio di Amministrazione è stato fissato per il giorno 30.11.2022 non è possibile attendere tale data;

RITENUTO CHE

- sussistono i presupposti di cui all'art. 26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n. 1/P del 16/01/2019 e DGR Umbria n. 385 del 01/04/2019, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione all'urgenza di presentazione della perizia di variante e suppletiva entro il 30/11/2022;

VISTO

- il parere n. 372 del 28.11.2022 redatto dall'Area Tecnica - Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 28.11.2022;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26, dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020. Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni

- materiali. Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo. Domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20. Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale., e relativamente al IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 - "Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi". Importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008 CIG: 8513835EE3., l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 29 novembre 2022

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 29 novembre 2022 al 14 dicembre 2022.

Spoletto, 29 novembre 2022

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
