

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 133 DEL 31 AGOSTO 2023

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale
del 12 giugno 2015.
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura.
Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica
al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo.
Domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20.
Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e
Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano
Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione
delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale.
IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 - “Interventi di
miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di
Trevi”. Importo del finanziamento €.306.000,00 – CUP E65D19000060008
CIG: 8513835EE3.
Approvazione dello stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio
Bonificazione Umbra e della relazione acclarante “relazione e certificazione
di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio
Bonificazione Umbra”.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- il Consorzio Bonificazione Umbra ha redatto il progetto esecutivo dal titolo: Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 “Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi”, importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008;
- il Consorzio Bonificazione Umbra ha approvato il progetto esecutivo con deliberazione del Consiglio n.46/CA del 24/06/19 ed ha presentato nel portale SIAN la domanda di sostegno n.94250128215 in data 11/07/19;
- il Consorzio Bonificazione Umbra, a seguito istruttoria regionale, con deliberazione presidenziale n.8/P del 07/02/2020, ratificata con deliberazione del Consiglio n.37/CA del 26/03/2020, ha approvato in ultimo le integrazioni - Gennaio 2020 - al Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 “Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi”, importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008;
- a seguito della revisione del progetto, il Consorzio ha presentato nel portale SIAN la domanda di rettifica n.04250024793 del 12/02/20 della domanda di sostegno n.94250128215 in data 11/07/19;
- a seguito della ulteriore istruttoria regionale, il Consorzio ha presentato nel portale SIAN la domanda di rettifica n.04250058056 del 28/05/20 della domanda di sostegno n.04250024793 del 12/02/20;
- la Regione Umbria, con D.D. n.8988 del 09/10/2020, trasmessa con pec.prot.n.179229 del 13/10/2020 acquisita al prot.n.5558 del 15/10/2020, ha tra l'altro:
 - ✓ concesso il contributo di €.306.000,00 per la domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20 relativa al Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 “Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi”, importo del finanziamento €.306.000,00 - CUP E65D19000060008;

- ✓ ai sensi dell'art.11.4 del bando, stabilito in 22 mesi dalla data di notifica della concessione del contributo il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione dei lavori;
- il quadro economico dei lavori prevede un importo totale dei lavori in appalto di € 205.240,23;
- con deliberazione del Presidente n.68/P del 06/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo stimato pari ad € 205.240,23, al netto dell'I.V.A,
- Con Determina Dirigenziale n° 145 del 17/12/2020 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa Bagnoli SRL con sede in C/da Cerreto, sn – 86010 Castropignano (CB), per un importo contrattuale di 166.364,84 oltre IVA.
- in data 05/03/2021 è avvenuta la consegna dei lavori, come attestato dal relativo verbale;
- in data 03/09/2021 il Consorzio con D.D.n°141/21 ha approvato il 1° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 17/05/2021 per un importo complessivo di € 192.271,07 di cui € 131.245,79 per lavori in appalto € 9.850,00 per Somme a Disposizione, € 20.134,21 per Spese Generali e € 31.041,07 per IVA;
- in data 12/08/2022 il Consorzio con D.D.n°131/22 ha approvato il 2° Stato d'avanzamento lavori a tutto il 19/05/2022 per un importo complessivo di € 215.328,11 di cui: € 144.105,48 per lavori in appalto, € 16.610,05 per Somme a Disposizione, € 20.134,21 per Spese Generali e € 35.357,42 per IVA, come si evince dal quadro economico allegato;
- l'Ufficio Direzione lavori ha redatto il 3° ed ultimo Stato d'avanzamento lavori a tutto il 12/10/2022 per un importo complessivo di **€ 229.036,86** di cui: € 154.621,63 per lavori in appalto, € 16.610,05 per Somme a Disposizione, € 20.134,21 per Spese Generali e € 37.670,97 per IVA, come si evince dal quadro economico allegato;
- l'Ufficio Direzione lavori ha redatto lo stato finale nei rapporti Consorzio Impresa per un importo di € 154.621,63-oltre IVA;
- in data 24/03/2023-è stata redatta la relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione
- il Consorzio ha approvato con Determina n.85 del 11/05/2023 lo stato finale nei rapporti Consorzio-Impresa per un importo di € 154.621,63 oltre IVA, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO CHE

- in data 30/08/2023 è stato redatto lo stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio Bonificazione Umbra per complessivi € 299.588,71;
- in data 30/08/2023 è stata redatta la relazione acclarante "relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra" dalla quale risulta un credito residuo del Consorzio pari ad € 146.588,71;

VISTO

- la delibera n.52/P del 13/12/2007 "funzioni di responsabilità", per il Direttore del Consorzio inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio, a norma della L.R. n.30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 330 del 30.08.2023 dell'Area Tecnica – Settore progettazioni, respropriezioni, direzione lavori e gestione GIS e Settore manutenzione e irrigazione;
- il parere del 30.08.2023 in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa;

DETERMINA

di approvare, relativamente al progetto "Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite. - Intervento 4 della proposta progettuale. IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 – "Interventi di miglioramento della vasca di compenso di Colle Basso nel Comune di Trevi". Importo del finanziamento € 306.000,00 – CUP E65D19000060008.", nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020. Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Tipologia d'intervento 4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo. Domanda di sostegno n.04250058056 del 28/05/20., **lo stato finale nei rapporti Regione Umbria - Consorzio Bonificazione Umbra e della relazione acclarante "relazione e certificazione di liquidazione generale sui rapporti fra Regione Umbria e Consorzio Bonificazione Umbra".**

IL DIRETTORE

Dott.ssa Candia Marcucci
F.to