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ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE
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A LAVORI e SERVIZI IN APPALTOA.1 Lavori a misura - Indagini in situ ed indagini geofisiche di cui  €      ϭϮϳ.ϵϱϵ,ϬϬ A.1.1 Stima Oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso )  €       ϯ.ϰϴϵ,ϳϵ A.1.2 Stima Costo della Manodopera ( non soggetto a ribasso )  €     ϯϳ.Ϯϰϴ,ϯϴ A.2 Servizi - Prove di laboratorio  €        ϴϰ.ϵϳϴ,ϭϲ A.3 Servizi - Analisi di laboratorio finalizzate al riutilizzo  €           ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ A.4 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €           ϭ.Ϯϴϱ,ϬϮ A.5 Totale lavori in appalto (A.1+A.2+A.3+A.4)  €      Ϯϭϳ.ϳϮϮ,ϭϴ A.6 Importo a base di gara (A.1-A1.1-A1.2+A.2+A.3)  €      ϭϳϱ.ϲϵϴ,ϵϵ B SOMME A DISPOSIZIONEB.1 Oneri di occupazione temporanea 1.500,00€           B.2 I.V.A. (22% di A.5) 47.898,88€         B.3 Imprevisti e arrotondamenti (max 5% di A.5+B.1) 7.878,94€           TOTALE (A.5+B.1+B.2+B.3)  €      Ϯϳϱ.ϬϬϬ,ϬϬ 
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Prog. Ŷ.7Ϯ5 ͞IŶterveŶti diretti alla riduzioŶe del risĐhio idrauliĐo ed al risaŶaŵeŶto aŵďieŶtale Ŷei ďaĐiŶi del Fiuŵe TopiŶo e del 
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CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI CATEGORIA DI LAVORO TOTALE PARZIALE CATEGORIAMESI 1 2 3 4 5 6 7 8A INDAGINI IN SITU1 Carotaggi, prove peŶetroŵetriĐhe, iŶdagiŶi sisŵiĐhe, eĐĐ… 18,28 18,28 18,28 18,28 18,28 18,28 18,28 127,96B PROVE E ANALISI DI LABORATORIO3 Prove geotecniche di laboratorio e analisi chimiche 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 12,64 88,48IMPORTI PARZIALI / settimana 18,28 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 30,92 12,64IMPORTI PROGRESSIVI 0 49,2 80,12 111,04 141,96 172,88 203,8 216,44 216,44settimane 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPORTIDELLA CATEGORIA DI LAVORO    (in migliaia di Euro)
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