

OGGETTO: Approvazione di Variazioni al Bilancio Preventivo 2020 (10 ^ VARIAZIONE)

VISTA

- la Delibera n.69/CA del 26.11.2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava il Bilancio di Previsione 2019 (Regione: D.G.R. n.343 del 25.03.2019);

VISTO

- l'Art.23 - lettera k) del vigente Statuto consortile, il quale stabilisce che sono riservate alle competenze del Consiglio di Amministrazione: "...le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio";

ATTESO

- che la Regione Umbria con D.G.R. n.67 del 12.02.2020 ha provveduto, tra l'altro:
 - ad approvare il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020 ", nell'importo complessivo di € 1.500.000,00 nel quale sono individuati gli interventi prioritari sui corsi d'acqua, l'importo dei singoli interventi ed i soggetti attuatori:

soggetto attuatore	Corso d'acqua	Importo €
Consorzio della Bonificazione Umbra	Fiume Topino, Fiume Timia, Fiume Teverone e Torrente Marroggia	225.722,33

- che il Consorzio della Bonificazione Umbra con nota in data 20.04.2020, prot.n. 1572, acquisita al protocollo regionale, con il numero 71813 del 21.04.2020, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riparazione erosioni spondali lungo il Fiume Topino nel Comune di Cannara", redatto nel mese di marzo, per l'importo complessivo di € 285.186,46;
- che il Servizio Risorse Idriche e rischio idraulico con nota n.76446 del 29.04.2020 comunicava che il progetto esecutivo trasmesso riguardava solo una parte degli interventi previsti e condivisi per l'anno 2020 nel Comprensorio di Bonifica, per l'importo specifico di € 225.722,33 e richiedeva pertanto di valutare l'opportunità di riconsiderare la progettazione dell'intervento che ricomprenda tutte le lavorazioni previste e consentire l'impegno delle risorse assegnate, non appena stipulato il mutuo regionale di finanziamento delle risorse;
- il Consorzio con nota in data 26.05.2020 prot.n.2469, acquisita al protocollo regionale, con il numero 90863 del 27.05.2020, trasmetteva il progetto esecutivo relativo ai lavori "Riparazione di erosioni spondali lungo il Fiume Topino nel Comune di Cannara. Interventi minori in amministrazione diretta lungo l'asta Marroggia-Teverone-Timia nei Comuni di Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Bevagna e Foligno" redatto nel mese di marzo ed aggiornato nel mese di maggio 2020. Dell'importo complessivo di € 225.722,33;
- che il quadro economico di € 225.722,33 è così distinto:

LAVORI		149.919,35
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Sorveglianza archeologica	2.500,00	
Lavori in amm.ne diretta: abbattimento alberature e palizzate	17.500,00	
I.V.A.	32.982,26	
IMPREVISTI	248,49	
SPESE GENERALI	22.572,23	
Sommano somme a disposizione		75.802,98
TOTALE		225.722,33

CONSIDERATO

- che il Consorzio ha redatto lo Stato Finale dei Lavori così ripartito:

LAVORI		150.035,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Sorveglianza archeologica	1.040,00	
I.V.A.	33.265,27	
Lavori eseguiti in amm.ne diretta	17.732,55	
Lavori in economia in appalto	1.170,00	
SPESE GENERALI	22.572,23	
Sommano somme a disposizione		75.780,05
TOTALE		225.815,79

CONSIDERATO

- 1 che nel Bilancio di Previsione 2020 l'importo delle spese generali era stato previsto in € 17.026,13 e quello dello stato finale è di € 22.572,23 – si rende necessario effettuare una variazione di € 5.546,10:

PARTE ENTRATA

capitolo	stanziamento preventivo	Importo stato finale	VARIAZIONE
50.79 - PARTE ENTRATA - spese generali -	17.026,13	22.572,23	5.546,10

CONSIDERATO

- 2 che il Consorzio nell'anno 2020 ha registrato maggiori spese nel Capitolo 170: Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi - per maggiori forniture, maggiore impiego di manodopera e gestione automezzi. Si rende pertanto necessario effettuare una variazione di € 25.546,10:

PARTE SPESA

capitolo	stanziamento preventivo	Importo da impegnare	VARIAZIONE
170: Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi	258.000,00	283.546,10	25.546,10

- che a tale maggiore spesa si farà fronte, in parte con le maggiori entrate per spese generali (€ 5.546,10) ed in parte con prelievo dal Capitolo 160 delle uscite (Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie), per € 20.000,00;

PARTE SPESA

capitolo	stanziamento preventivo	Importo da impegnare	VARIAZIONE
160: Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie	40.000,00	20.000,00	20.000,00

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- lo stanziamento interessato a tale variazione sarà così ripartito:

MAGGIORI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
CATEGORIA 2^: Entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e per manutenzioni			
Cap.50.79: Riparazione erosioni spondali lungo il Fiume Topino nel Comune di Cannara. Interventi minori in amministrazione diretta lungo l'asta Marroggia - Teverone - Timia nei Comuni di Campello sul Clitunno, Trevi, Montefalco, Bevagna e Foligno - PROGETTO n.793 del maggio 2020. D.D. n.5429 del 24.06.2020 - importo del finanziamento € 225.722,33 -	17.026,13	5.546,10	22.572,23
TOTALE	17.026,13	5.546,10	22.572,23

SI DA' ATTO

- che la maggiore entrata derivante dal recupero di spese generali sul lavoro in argomento (€ 5.546,10) andrà ad aumentare lo stanziamento del Capitolo 170: Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi, unitamente al prelievo di € 20.000,00 dal Capitolo 160 delle parte spesa: Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie:

INTEGRAZIONE PARTE SPESA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 4^: Spese per acquisto di beni e servizi			
Rubrica 3^: Spese a carico del Consorzio per l'esercizio di opere idrauliche demaniali			
Cap.170: Spese per il funzionamento e la manutenzione degli impianti (diga) - funzionamento degli impianti (energia elettrica, assicurazioni e varie) - lavori di manutenzione e varie (diga ed altre opere a carico del Consorzio) - gestione automezzi	258.000,00	25.546,10	283.546,10
TOTALE	258.000,00	25.546,10	283.546,10

DIMINUZIONE PARTE SPESA

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
Categoria 4^: Spese per acquisto di beni e servizi			
Rubrica 1^: Spese per acquisto di beni e servizi			
Cap.160: Attività di progettazione, affidamento, esecuzione lavori, collaudi e varie	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
TOTALE	40.000,00	-20.000,00	20.000,00

VISTO

- il parere di legittimità espresso al riguardo;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.11.2020;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23, lett. k), dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta, astenuto il Consigliere Alleori;

DELIBERA

- di approvare le variazioni degli stanziamenti al Bilancio Preventivo 2020, per i motivi meglio indicati in narrativa e come di seguito specificati:

INTEGRAZIONE PARTE ENTRATA ECONOMIA PARTE SPESA		INTEGRAZIONE PARTE SPESA	
Cap.50.79 (entrata)	5.546,10	Cap.170 (spesa)	5.546,10
Cap.160 (spesa)	20.000,00	Cap.170 (spesa)	20.000,00
TOTALE	25.546,10	TOTALE	25.546,10

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to