

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2021

Verbale N° 1 del 1 FEBBRAIO 2021

DELIBERAZIONE N° 1/CA DEL 1 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo". Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - Intervento 5 della proposta progettuale. I Lotto - Progetto esecutivo n.781: "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in comune di Trevi" - Importo finanziamento € 2.125.791,95 - C.U.P. E63F18000050008

- Approvazione del progetto esecutivo - aggiornamento Gennaio 2021.
- Dare mandato all'Ufficio Tecnico del Consorzio delle attività di registrazione sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) di presentare rettifica alla domanda di sostegno n. 04250053214 del 04/05/2020.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente		X
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
BALDINI LODOVICO	Consigliere		X
FAZI LEONARDO	Consigliere		X
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere	X	
BURINI PAOLO	Revisore dei conti		X
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo". Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite – Intervento 5 della proposta progettuale. I Lotto - Progetto esecutivo n.781: "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in comune di Trevi" – Importo finanziamento € 2.125.791,95 - C.U.P. E63F18000050008

- Approvazione del progetto esecutivo - aggiornamento Gennaio 2021.
- Dare mandato all'Ufficio Tecnico del Consorzio delle attività di registrazione sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) di presentare rettifica alla domanda di sostegno n. 04250053214 del 04/05/2020.

#### PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 230 del 13.03.2018 concernente avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 relative alla Misura 4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 – Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo", in questa sede integralmente richiamata, ha disposto tra l'altro:
  - ✓ di avviare le procedure per l'attivazione della sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo", del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria;
  - ✓ che la procedura di selezione degli Enti pubblici da delegare quali beneficiari avvenga attraverso la pubblicazione di un bando per l'acquisizione di specifiche manifestazioni d'interesse da parte degli Enti pubblici che gestiscono reti irrigue direttamente o su convenzione con Enti di cui all'art. 4 della L.R. n. 30 del 23/12/2004 e s.m.i.;
  - ✓ un tetto di spesa massimo e minimo riconoscibile al singolo bacino irriguo gestito da Enti Pubblici direttamente o in convenzione;
  - ✓ che i contributi previsti dalla sottomisura 4.3, intervento 4.3.1, sono concessi in forma di sovvenzione a fondo perduto pari al 100% della spesa ammissibile;
- con D.D. n. 4493 del 09/05/2018 Regione Umbria – Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo - Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario, è stato approvato il bando relativo all'intervento 4.3.1 del PSR Umbria 2014-2020;
- in data 23 maggio 2018, nel Bollettino Ufficiale n.22, - Serie Generale - è stata pubblicata l'approvazione e pubblicazione del "Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo";
- il Consorzio ha presentato, tra le altre, la proposta progettuale n.1 "Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco – Distretto di Cannaiola – ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite" per un importo complessivo di finanziamento di € 5.999.405,12;
- già in fase di proposta progettuale veniva dichiarata la possibilità di suddividere la proposta progettuale in lotti esecutivi per tipologia di interventi, pratiche amministrative e autorizzative differenti e tempistiche di realizzazione differenti;
- all'interno della proposta progettuale n.1, di cui sopra, è compreso l'intervento n.5 denominato: "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in comune di Trevi", per l'importo complessivo di finanziamento di € 2.125.791,95;
- la Regione Umbria – Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario con determinazione dirigenziale n.9727 del 25/09/2018 ha individuato il Consorzio Bonificazione Umbra quale soggetto delegato dalla Regione Umbria alla presentazione di progetti finanziabili nell'ambito del PSR Umbria 2014-2020 Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo";
- con Determina Dirigenziale n.178 del 20/12/2018 il Consorzio ha nominato l'Ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi in epigrafe;

## CONSIDERATO CHE

- in data 27/11/2019 con prot. n. 6764/19 veniva acquisito agli atti del Consorzio il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Mauro Barigelli di Trevi;
- in data 29/05/2020 con nota prot. n. 2578/20 il Consorzio trasmetteva la domanda di sostegno n. 04250053214, includendo nella documentazione richiesta anche il progetto esecutivo in oggetto;
- in data 06/10/2020 con prot. n. 5459/20 veniva acquisita agli atti del Consorzio la nota della Regione Umbria riguardante la richiesta di integrazione documenti per la domanda di finanziamento in essere;
- fra i documenti oggetto di integrazione figurava, tra gli altri, il piano particellare di esproprio, non incluso nell'affidamento della progettazione esterna;
- per quanto sopra l'ufficio tecnico del Consorzio ha redatto un nuovo elaborato di progetto - rif. Tav. U) Piano particellare di esproprio, servitù di passaggio acquedotto, ed occupazione temporanea;
- tale integrazione ha determinato una revisione del quadro economico di spesa inerente la sola parte delle somme a disposizione, e conseguentemente di alcuni elaborati progettuali, lasciando tuttavia invariato l'ammontare complessivo dell'importo di finanziamento di € 2.125.791,95;
- nello specifico gli elaborati oggetto di aggiornamento del gennaio 2021 sono:
  - Tav. N) Quadro economico
  - Tav. O) Capitolato speciale di Appaltooltre al nuovo elaborato di progetto sopra menzionato:
  - Tav. U) Piano particellare di esproprio, servitù di passaggio acquedotto, ed occupazione temporanea
- in data 20/01/2021 il Consorzio comunicava all'Ing. Mauro Barigelli (progettista), il link dell'area cloud del Consorzio Bonificazione Umbra da cui poter *scaricare* gli elaborati di progetto rettificati, affinché anch'esso proceda alla firma per quanto di competenza;
- le modifiche operate non alterano il progetto, in quanto riferite alle sole somme a disposizione (voce C del quadro economico) e riguardanti inoltre le Spese per oneri di allaccio e spostamento pubblici servizi per le quali vi è la necessità di giustificare i prezzi non compresi nel prezzario regionale Umbria delle opere pubbliche tramite il riferimento ad altri prezzari regionali o in mancanza con l'acquisizione di almeno tre preventivi; ad oggi non sono stati richiesti preventivi ai gestori di pubblici servizi, in quanto gli stessi avrebbero validità limitata a 30 gg e quindi non definitivi ai fini dell'accertamento della spesa;
- l'articolo 6 del bando prevede che il progetto esecutivo sia approvato dall'Ente delegato con specifico atto da allegare, unitamente ad altra documentazione richiesta, nella successiva fase di presentazione della domanda di sostegno nel portale SIAN;
- il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo con deliberazione n. 89/CA del 02/12/2019 ed ha presentato domanda di sostegno n. 04250053214 in data 04/05/2020;
- le relative somme stornate sono state inserite nella voce *c.3) Imprevisti* del Quadro Economico, al fine del successivo recupero in sede di esecuzione lavori;
- si rende pertanto necessario riapprovare il progetto esecutivo revisionato e richiedere la rettifica della domanda di sostegno n. 04250053214;

## VISTO

- le integrazioni al Progetto esecutivo n.781 - I Lotto: "Ampliamento dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in comune di Trevi" - per l'importo di finanziamento di € 2.125.791,95;
- che non è stato modificato il progetto inerente la parte dei lavori e pertanto si ritiene valida la "Verifica ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 50/2016" redatta e sottoscritta in data 26/11/2019 dal tecnico verificatore incaricato - Ing. Gianni Paris del Consorzio Bonificazione Umbra - ed il Verbale di Validazione del progetto depositato agli atti di ufficio del Responsabile del procedimento - Ing. Paolo Rosi, tecnico interno del Consorzio;
- il parere n. 30 del 21.01.2021 redatto dall'Ufficio Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 21.01.2021;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

## DELIBERA

- di approvare il progetto esecutivo - aggiornamento Gennaio 2021, relativamente al PSR Umbria 2014-2020 Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Intervento 4.3.1 "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più efficiente l'uso irriguo". Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Piana di Trevi e Montefalco - Distretto di Cannaiola - ed ampliamento nella zona del Sedano Nero di Trevi, per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite - Intervento 5 della proposta progettuale. **I Lotto - Progetto esecutivo n.781: "Ampliamento**

dell'impianto di irrigazione nella zona del Sedano Nero in comune di Trevi” – Importo finanziamento € 2.125.791,95 - C.U.P. E63F18000050008;

- di dare mandato all'Ufficio Tecnico del Consorzio delle attività di registrazione sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) di presentare rettifica alla domanda di sostegno n. 04250053214 del 04/05/2020.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to