

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 65/P DEL 2 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Prog. n.817 di giugno 2022 – “Rimozione alberature cadute in alveo, decespugliamento delle sponde, riparazione salto di fondo lungo il Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano e in loc. Petrignano nel Comune di Assisi” - Importo finanziamento € 100.000,00 - CUP E38H22000480002
Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell'art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- con delibera n.58/CA del 27/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo n. 817 – Giugno 2022 “Rimozione alberature cadute in alveo, decespugliamento delle sponde, riparazione salto di fondo lungo il Fiume Chiascio nel Comune di Torgiano e in loc. Petrignano nel Comune di Assisi” per un importo di finanziamento di € 100.000,00 di cui € 70.614,74 per lavori in appalto ed € 29.385,26 per somme a disposizione;
- con Delibera n.47/P del 10/08/2022, richiamati l'articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge 11/09/2020 n.120 e s.m.i, veniva approvata la determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori mediante affidamento diretto, con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di affidamento, all'Impresa SO.CO.STRA. s.r.l. con sede legale a Perugia (PG) Via XX Settembre n. 96, offerente un ribasso percentuale del 7,53 per un importo totale del contratto di Euro 67.100,65 oltre IVA,
- i lavori sono stati consegnati in data 05/09/2022, come attestato da relativo verbale, e sono in fase di conclusione;

CONSIDERATO CHE

- in data 18/10/2022 il Direttore dei lavori ha stilato apposita relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori in oggetto, a norma dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- in data 20/10/2022 il Responsabile del procedimento ha stilato apposita relazione in merito all'ammissibilità della perizia suddetta ai sensi dell'art. 106, comma 1, let.c) del D.lvo. 50/2016, agli atti del Consorzio;
- la suddetta perizia riguarda esclusivamente l'aggiornamento dei prezzi del computo metrico di progetto al prezzario della Regione Umbria 2022, senza alterazione delle lavorazioni;

RAVVISATO CHE

- sussistono i presupposti di cui all'art.26 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione n.1/P del 16/01/19 e DGR Umbria n.385 del 01/04/19, disciplinante i provvedimenti di urgenza da adottarsi con delibere del Presidente, in relazione all'urgenza di rendicontazione dei lavori al 31/12/2022;

VISTO

- la perizia di variante e suppletiva n.1 redatta dall'Ufficio Tecnico del Consorzio della Bonificazione Umbra, per un importo totale di finanziamento pari ad € 100.000,00 ed agli atti del Consorzio;
- il parere n. 334 del 02.11.2022 redatto dall'Area Tecnica – Settore Progettazioni, Espropriazioni, Direzione Lavori e Gestione GIS;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa contabile del 02.11.2022;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26, dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare, relativamente al Progetto n. 817 di giugno 2022 – “Rimozione alberature cadute in alveo, decespugliamento delle sponde, riparazione salto di fondo lungo il Fiume Chiascio nel

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

Comune di Torgiano e in Località Petrignano nel Comune di Assisi” - Importo finanziamento € 100.000,00 - CUP E38H22000480002., la perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi dell’art.106, c.1, let.c), del D.Lvo 50/16;

- di ratificare l’adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 3 novembre 2022

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 3 novembre 2022 al 18 novembre 2022.

Spoletto, 3 novembre 2022

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
