

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2023

VERBALE N° 3 DEL 10 MAGGIO 2023

DELIBERAZIONE N° 66/CA DEL 10 MAGGIO 2023

OGGETTO: Ratifica Deliberazione presidenziale n° 30/P del 27.04.2023.
Progetto n.766 "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite".
LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°.
Preso d'atto della concessione proroga dei termini di ultimazione dei lavori al Soggetto Affidatario.

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario		X
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere		X
CALISTI MAURIZIO	Consigliere		X
FAZI LEONARDO	Consigliere	X	
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
BURINI PAOLO	Revisore dei conti		X
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: Ratifica Deliberazione presidenziale n° 30/P del 27.04.2023.
Progetto n.766 "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite".
LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°.
Presa d'atto della concessione proroga dei termini di ultimazione dei lavori al Soggetto Affidatario.

VISTA

- la Deliberazione Presidenziale adottata dal Presidente in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto consorziale: n. 30/P del 27.04.2023, con la quale è stata approvata, relativamente al Progetto n.766 "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite". LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°, la concessione della proroga dei termini di ultimazione dei lavori al Soggetto Affidatario;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

DELIBERA

di ratificare la Deliberazione Presidenziale n° 30/P del 27.04.2023.
Progetto n.766 "Ammodernamento dell'impianto a pioggia della Valle di Spoleto per un uso più efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle perdite".
LOTTO I - Sostituzione delle condotte adduttrici dalle vasche di compenso di S. Anastasio al Piano Sinistro, Distretti 1° e 2°.
Presa d'atto della concessione proroga dei termini di ultimazione dei lavori al Soggetto Affidatario.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to