

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 50/P DEL 14 LUGLIO 2023

- OGGETTO:** Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 23-24 giugno e 30 giugno - 01 luglio 2023 - Lavori di pronto intervento per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Caldognola, del Fiume Topino ed affluenti nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (Verbale somma urgenza in data 24.06.2023 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.50/2016).
- Presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto in data 24 giugno 2023.
  - Presa d'atto esecuzione lavori in economia con personale e mezzi del Consorzio, delle imprese imprese E.M.A. di Nocera Umbra e della ditta SdG Servizi di Giardinaggio di Foligno.
  - Affidamento ai tecnici del Consorzio di incarichi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP:
    - a. Nomina dell'Ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Procedimento e di progettista
    - b. Collaboratore amministrativo al Rup: Geom. Danilo Bartoloni;
    - c. Nomina del Geom. Marco Cittadini quale Direttore dei Lavori.
  - Approvazione progetto n.829 del luglio 2023 - Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 23-24 giugno e 30 giugno - 01 luglio 2023 - Lavori di pronto intervento per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Caldognola, del Fiume Topino ed affluenti nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (Verbale somma urgenza in data 24.06.2023 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016) per un importo complessivo di finanziamento di € 30.000,00.
  - Trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- il giorno 23 del mese di giugno 2023 i bacini a cavallo del monte Subasio, ed in particolare quelli nei comuni di Valtopina e Nocera Umbra, ricadenti nel comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra, venivano investiti da eventi meteorologici di eccezionale intensità, con piogge cumulate in poche ore di 50-60 mm a seconda delle zone;
- il giorno 24 del mese di giugno alle ore 10.00 circa, l'Ing. Paolo Rosi ed il Sig. Galli Andrea, a seguito del passaggio dell'onda di piena effettuavano un sopralluogo nel bacino del Fiume Topino nei comuni di Valtopina e Nocera Umbra per constatare eventuali danni e casi in cui era necessario intervenire immediatamente per evitare l'aggravarsi o il ripetersi di esondazioni o danni alle infrastrutture, riscontrando accumuli di legnatico, piante sradicate e trascinate dalla corrente, alberature pericolanti:
  - ✓ accumulo di piante sradicate e materiale litoide nell'alveo del Fosso Rio di Valtopina tra l'attraversamento della strada Via Flaminia Nord e la confluenza nel Fiume Topino;
  - ✓ accumulo di legnatico sulle pile dell'attraversamento dell'acquedotto in loc. Nocera Scalo sul Fiume Caldognola;
  - ✓ accumulo di materiale litoide, alberi sradicati, legnatico secco e presenza di alberature pericolanti nei ponti stradali e ferroviari sul Torrente Caldognola fra le frazioni di Isola e Le Molina di Nocera Umbra;
  - ✓ accumulo di materiale legnatico e presenza di alberi pericolanti sul Fiume Topino a monte del ponte di accesso alla Fraz. di Aggi di Nocera Umbra;
- in tutti i casi sopra menzionati durante l'evento di piena si è avuta l'esondazione del corso d'acqua su strade pubbliche, proprietà private e sono state parzialmente interessate infrastrutture di reti di vario genere in corrispondenza dei ponti;

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

- l'Ing. Paolo Rosi, già durante le fasi di piena, ha comunicato a mezzo telefono lo stato di emergenza al Centro Funzionale Regionale per i doveri di competenza;
- in data 24/06/2023 è stato redatto dall'Ing. Paolo Rosi, Capo Settore Manutenzione Irrigazione del Consorzio, Verbale di Somma Urgenza, ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016, con una stima dei lavori, in prima approssimazione, di € 25.000,00;
- il Consorzio ha trasmesso a mezzo PEC, prot n. 4129/23 alla Regione Umbria – Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo ed alla Protezione Civile – Servizio protezione Civile ed Emergenze il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 24.06.2023;
- nella stessa nota è stato comunicato che *Consorzio si è attivato immediatamente intervenendo in somma urgenza al fine di ripristinare la funzionalità idraulica delle varie strutture interessate dagli eventi atmosferici con l'ausilio dell'impresa E.M.A. di Nocera Umbra e della ditta SdG Servizi di Giardinaggio di Foligno che hanno dato senza indugio la propria disponibilità ad iniziare subito i lavori* e stimava in prima approssimazione che le risorse necessarie per gli interventi del caso erano pari a € 25.000,00.
- durante le fasi di ripristino delle sezioni idrauliche il bacino del Caldognola e del Topino Alto ha subito un nuovo evento di forte intensità con una caduta di circa 80 mm di pioggia, fra le 14.00 del 30 giugno le 04.00 del 01 luglio, che ha causato trasporto di alberi e ramaglia verso valle interessando i ponti del fiume Topino fra Nocera Umbra e Foligno e il fosso della Costa in comune di Nocera Umbra, affluente in destra idraulica del T. Caldognola;
- per le ve brevi è stato comunicato al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo che il Consorzio sarebbe intervenuto direttamente con mezzi e personale consortile per ripristinare il regolare deflusso delle acque in corrispondenza dei ponti sul Topino fra Nocera e Foligno (Scanzano, Giove, ecc. e sul Fosso della Costa) e che la stima delle lavorazioni indicate nel verbale di somma urgenza si sarebbe incrementato fin a circa € 30.000,00;
- per l'effettuazione del pronto intervento e per il ripristino delle sezioni idrauliche, ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 50/2016, è stato successivamente redatta la perizia "Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 23-24 giugno e 30 giugno - 01 luglio 2023 - Lavori di pronto intervento per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Caldognola, del Fiume Topino ed affluenti nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno;
- l'esecuzione dei lavori, previsti nel progetto, sarà eseguita in economia in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante cottimi, attraverso il nolo a caldo di mezzi meccanici vari e personale specializzato;
- l'importo dei lavori previsti ammonta a complessivi € 30.000,00 a carico del bilancio consortile con recupero dal bilancio regionale, previa approvazione degli stessi, così ripartiti:

<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>		
<b>A</b>	<b><i>COTTIMI FIDUCIALI</i></b>	18.256,00
	Di cui oneri sicurezza di A € 520,30 pari al 2,85%	
<b>B</b>	<b><i>MANODOPERA CONSORTILE</i></b>	1.859,18
<b>C</b>	<b><i>IMPIEGO DI MEZZO MECCANICO CONSORTILE (prestazione a freddo)</i></b>	2.818,52
	<b><i>Totale Lavori in economia</i></b>	<b>22.933,70</b>
<b>E</b>	<b><i>SOMME A DISPOSIZIONE</i></b>	
	<i>Spese generali 10% dell'importo di finanziamento ai sensi D.G.R. N.272/2019</i>	3.000,00
	<i>IVA 22% su A</i>	4.016,32
	<i>Imprevisti</i>	49,98
	<b><i>Totale Somme a disposizione</i></b>	<b>7.066,30</b>
	<b><i>TOTALE GENERALE €</i></b>	<b><i>30.000,00</i></b>

## RAVVISATI

- i motivi di urgenza connessi con la necessità di approvare il documento in questione, atteso che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è ancora stato fissato;

## VISTO

- il parere n. 262 del 14.07.2023 redatto dall'Area Tecnica – Settore Manutenzione e Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 14.07.2023;

## RAVVISATI

- i motivi di urgenza connessi con la necessità di approvare il documento in questione al fine di non lasciare il Settore Progettazioni, Espropriazioni, Esecuzione Lavori e Gestione GIS senza un Capo Ufficio, tenuto conto che il suo Capo Ufficio facente funzioni scade in data 03.07.2023, atteso che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è ancora stato fissato;

## IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

## DELIBERA

- relativamente ai Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 23-24 giugno e 30 giugno - 01 luglio 2023 - Lavori di pronto intervento per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Caldognola, del Fiume Topino ed affluenti nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (Verbale somma urgenza in data 24.06.2023 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.50/2016), quanto segue:
  - Presa d'atto del verbale di somma urgenza redatto in data 24 giugno 2023.
  - Presa d'atto esecuzione lavori in economia con personale e mezzi del Consorzio, delle imprese imprese E.M.A. di Nocera Umbra e della ditta SdG Servizi di Giardinaggio di Foligno.
  - Affidamento ai tecnici del Consorzio di incarichi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente sui LL.PP:
    - ✓ Nomina dell'Ing. Paolo Rosi quale Responsabile Unico del Procedimento e di progettista
    - ✓ Collaboratore amministrativo al Rup: Geom. Danilo Bartoloni;
    - ✓ Nomina del Geom. Marco Cittadini quale Direttore dei Lavori.
  - Approvazione progetto n.829 del luglio 2023 - Danni alluvionali provocati dagli eventi atmosferici del 23-24 giugno e 30 giugno - 01 luglio 2023 - Lavori di pronto intervento per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Caldognola, del Fiume Topino ed affluenti nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Foligno (Verbale somma urgenza in data 24.06.2023 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016) per un importo complessivo di finanziamento di € 30.000,00.
  - Trasmissione del Progetto esecutivo alla Regione Umbria per gli atti di competenza.
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Montioni  
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 31 luglio 2023

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 31 luglio 2023 al 15 agosto 2023.

Spoletto, 31 luglio 2023

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---