

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 8/P DEL 5 FEBBRAIO 2018

**OGGETTO:** Progetto Esecutivo n°679 del Marzo 2012 "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno" (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006) – Perizia di Variante e Suppletiva (Prog. n°679/A del Settembre 2017).  
- Presa d'atto del verbale della conferenza di servizi.  
- Adozione della determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento della conferenza di servizi, ai sensi del c.5, art.14-bis, Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 2/P del 03/01/2012 venivano adottate le determinazioni conclusive della conferenza dei servizi relative all'Aggiornamento del Progetto Definitivo n. 679 del gennaio 2011: "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno", anche approvato in linea tecnica ed amministrativa;
- l'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art.12 comma 1 lett. B del d.P.R.327/2001, corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità dei lavori dell'Aggiornamento del Progetto Definitivo n. 679 del gennaio 2011: "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno";
- con Deliberazione n. 54/CA del 28/06/2012 veniva ratificata la Deliberazione Presidenziale n. 12/P del 28/05/2012 di approvazione del Progetto Esecutivo n°679 del Marzo 2012 "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno" (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006) – Importo di concessione: € 2.000.000,00;
- con D.D. n. 147 del 09/10/2012 il Consorzio approvava l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l. con sede in Colli a Volturno (IS) – Via Valloni, 35, per un importo contrattuale di € 890.889,28 oltre IVA al netto del ribasso del 29,96%, condizionatamente alla positiva verifica dei requisiti soggettivi preventivamente dichiarati;
- il contratto con l'Impresa Co.Ge.Vi. S.r.l. veniva stipulato in data 27/03/2013 (Rep. n°771 mod. 3);
- con D.G.R. n.139 del 09/02/2015 la Regione Umbria concedeva, a seguito della trasmissione da parte del Consorzio della rendicontazione dei costi sostenuti, il contributo di € 20.808,61 (somma tratta dal ribasso d'asta), quale prima tranche necessaria per i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti durante gli scavi per la ripulitura dell'alveo del fiume Clitunno; in tal modo l'importo del quadro economico di concessione a seguito di aggiudicazione passava da € 1.752.760,76 ad € 1.773.569,37;
- in data 20/10/2015 il Direttore dei Lavori redigeva proprio parere in merito alla necessità di predisporre una perizia di variante e suppletiva per esigenze derivanti da fattori imprevisi o non prevedibili in sede progettuale (Art. 132 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06);
- in data 24/10/2015 il Responsabile del Procedimento stilava proprio parere, che certificava la validità delle cause e delle condizioni previste dall'art. 132 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 inerenti le varianti in corso d'opera;
- il Consorzio della Bonificazione Umbra ha redatto la Perizia di Variante e Suppletiva del Settembre 2017, il cui importo risulta contenuto nel finanziamento totale a seguito di aggiudicazione pari ad € 1.773.569,37, così come determinato in precedenza;
- dalla revisione contabile di spesa contenuta nella presente perizia, si definisce un quadro finanziario che comporta una spesa complessiva di € 1.683.396,41, con un aumento dell'importo contrattuale ed una maggiore diminuzione delle somme a disposizione;
- con deliberazione n.73/CA del 28/09/2017, il Consorzio ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva (Prog. n°679/A del Settembre 2017) relativa al "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno" (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006);

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

CONSIDERATO CHE

- sul progetto in questione è stata regolarmente indetta dal Consorzio della Bonificazione Umbra, con nota prot.n. 6921/17 del 02/11/2017, la conferenza di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. nella forma semplificata modalità asincrona, al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'art.14-quater, comma 1, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche da parte delle competenti amministrazioni, in merito alla Perizia di Variante e Suppletiva (Prog. n°679/A del Settembre 2017) relativa al "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno" (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006);
- il termine perentorio (art. 14-bis, comma 2, lettera c), Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso in data 31 gennaio 2018; detto termine, fissato in novanta giorni a partire dalla data di indizione, deriva dal fatto che sono state chiamate ad esprimersi amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini;
- sul progetto in questione, sono pervenuti al Consorzio i pareri delle sotto elencate Amministrazioni convocate alla conferenza di servizi, come da verbale del 05/02/2018:

Enti invitati a partecipare	Pareri pervenuti	Protocollo C.B.U.	Data
Regione Umbria Presidenza della regione Umbria	<input type="checkbox"/>		
Regione Umbria Servizio: Sistemi naturalistici e zootecnia	<input checked="" type="checkbox"/>	384/18	26/01/2018
Regione Umbria Servizio: Risorse idriche e Rischio Idraulico	<input checked="" type="checkbox"/>	490/18	31/01/2018
Regione Umbria Servizio: Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive	<input type="checkbox"/>		
Regione Umbria Servizio: Demanio, patrimonio, prevenzione e protezione	<input checked="" type="checkbox"/>	7030/17	13/11/2017
Provincia di Perugia Area Viabilità e Trasporti	<input checked="" type="checkbox"/>	7073/17	14/11/2017
Provincia di Perugia Area Edilizia Ambiente e Territorio	<input type="checkbox"/>		
Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria	<input type="checkbox"/>		
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Umbria	<input checked="" type="checkbox"/>	7033/17	13/11/2017
ARPA Umbria Sezione territoriale di Foligno - Spoleto	<input type="checkbox"/>		
A.U.R.I. - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico Sub Ambito 3	<input type="checkbox"/>		
USL Umbria n.2 Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Territorio Foligno, Spoleto, Valnerina	<input type="checkbox"/>		
Agenzia del Demanio Filiale Toscana Umbria - Sede di Perugia	<input type="checkbox"/>		
Comune di Campello sul Clitunno	<input type="checkbox"/>		
Comune di Trevi	<input type="checkbox"/>		

Tab. 1: Riepilogo dei pareri delle Amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza di servizi.

VISTO CHE

- le prescrizioni e condizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso saranno accolte nella fase realizzativa, atteso che le stesse non costituiscono motivo ostativo o apportano modifiche sostanziali ai fini della decisione oggetto della conferenza;

**DATO ATTO CHE**

- la presente Delibera sarà inviata unitamente ai relativi allegati, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alle Amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza di servizi;

**RAVVISATI**

- i motivi di urgenza, connessi con la necessità di proseguire con l'iter procedimentale al fine di terminare i lavori;

**VISTO**

- il parere n. 52/2018 redatto dall'Ufficio Tecnico in data 05.02.2018;
- il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 05.02.2018;

**IL PRESIDENTE**

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile;

**DELIBERA**

- di approvare, relativamente alla Perizia di Variante e Suppletiva (Prog. n°679/A del Settembre 2017) relativa al "Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del Fiume Clitunno" (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006):
  - Presa d'atto del verbale della conferenza di servizi.
  - Adozione della determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento della conferenza di servizi, ai sensi del c.5, art.14-bis, Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**IL DIRETTORE**  
Candia Marcucci  
F.to

**IL PRESIDENTE**  
Giuliano Nalli  
F.to

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale, stante i dichiarati motivi di urgenza, è stata pubblicata a termini dell'art. 37, comma 3 dello Statuto, all'albo del Consorzio, solamente nel giorno immediatamente successivo all'adozione della stessa.

Spoletto, 6 febbraio 2018

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to