

# Quotidiano: Corriere dell'Umbria

## Data: 02.08.2013

79


MATTINA POMERIGGIO SERA DOMANI

### *Fondi dalla Regione per il completamento*

## Fosso Renaro, dopo lo stop riprendono gli interventi di messa in sicurezza

*A fermare i lavori era stata la "sorpresa geologica" Il materiale di scavo non era idoneo per le arginature della vasca*

**Fosso Renaro** Gli interventi erano molto attesi dalla popolazione



#### ► SPELLO

Sono ripresi da quindici giorni i lavori per completare il progetto di messa in sicurezza del Fosso Renaro di Capitan Loreto. Come è noto, dopo l'avvio degli interventi era emersa la cosiddetta "sorpresa geologica" per la quale il materiale di scavo non era idoneo per le arginature della vasca se non opportunamente trattato. La Regione dell'Umbria, preso atto della situazione, ha deliberato un ulteriore finanziamento di un milione e mezzo di euro, somma necessaria per il completamento dei lavori. La stazione appaltante, il Consorzio bonificazione umbra, ha praticamente definito la variante e affidato i lavori alla ditta per completarli nella primavera prossima. La preoccupazione per la messa in sicurezza del Fosso Renaro è molto sentita dalla popolazione, visti anche gli ultimi eventi atmosferici, che hanno portato a valle numerosi detriti a testimonianza che, pur in presenza di modificate condizioni morfologiche del Subasio, il Fosso Renaro è sempre pericoloso. "Come sindaco - afferma il primo cittadino Sandro Vitali - esprimo l'auspicio che i lavori procedano senza ulteriori intralci, affinché prima possibile gli abitanti di Capitan Loreto siano messi nelle condizioni di sicurezza auspiccate e possano essere rilasciate le abitazioni realizzate dopo il vincolo imposto dall'Autorità di bacino del Tevere nel 2001". ◀