



Lunedì 30 Dicembre 2013 - Aggiornato alle 08:00

Home Cronaca Attualità Politica Economia Cultura Sport Cinema Musica idealista.it Altro

CITTA': Perugia Terni Spoleto Orvieto Città Di Castello Foligno Assisi Città Della Pieve Narni Todi Gubbio

24 dicembre 2013 Ultimo aggiornamento alle 16:19

Spello, Rometti: «In fase avanzata la sistemazione idraulica del Fosso Renaro e del Rio Tabito»

L'assessore all'Ambiente: «Così si metterà in sicurezza tutto l'abitato di Capitan Loreto»



I LAVORI IN CORSO SULLA ZONA

«Sono in avanzata fase di realizzazione i lavori per la sistemazione idraulica del bacino del Fosso Renaro e del Rio Tabito che consentiranno la piena messa in sicurezza dell'abitato di Capitan Loreto nei tempi previsti». Lo ha sottolineato l'assessore all'Ambiente, Silvano Rometti, presentando alla giunta regionale lo stato di avanzamento dei lavori, per i quali la Regione ha stanziato complessivamente oltre 3,9 milioni di euro. I finanziamenti concessi per l'avvio dei lavori al Consorzio della bonificazione Umbra, ente attuatore dell'intervento, lo scorso anno erano stati incrementati di oltre un milione e mezzo di euro dopo la «sorpresa geologica» che aveva provocato il fermo dei lavori: durante lo scavo per realizzare una cassa di laminazione infatti, il cui sito era stato individuato in una cava dismessa, era emerso che l'area era stata utilizzata abusivamente come discarica. Si era reso così indispensabile procedere alla bonifica: inoltre, era stata accertata la necessità di reperire altrove i terreni di scavo per la formazione dell'argine.

► **Riqualficazione dell'area** «La Giunta regionale – ha ricordato Rometti – ha ritenuto necessario e urgente mettere a disposizione del Consorzio un ulteriore stanziamento, in modo da proseguire e completare i lavori che, oltre a eliminare la pericolosità idraulica per Capitan Loreto, ridurranno quella nelle aree a valle». Grazie al finanziamento regionale, i lavori sono ripresi nell'agosto scorso. «È già stato realizzato circa un 70 per cento delle opere – ha detto l'assessore –. I lavori procedono e, ad oggi, si può assicurare che saranno rispettati i tempi contrattuali fissati per il completamento, previsto per settembre 2015». La sistemazione idraulica del Fosso Renaro e del Rio Tabito, nei Comuni di Assisi e Spello, si accompagna all'avvio di un più ampio processo di riqualificazione ambientale. Completati i lavori, si procederà a una ripermimetrazione dell'area e alla eliminazione dei vincoli definiti dal Piano per l'assetto idrogeologico.

Costo Smaltimento Eternit

smaltimentoeternit.preven...

Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il Migliore della Tua Zona !

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nuovo mi piace

LEGGI ANCORA DI:

3 1 1 122 62

COMMENTA LA NOTIZIA



PRENOTA SUBITO TARIFFE AGEVOLATE



Via Certellini 11 06135 Ponte San Giovanni (Pg) Tel. 075 59 90 757 - 075 59 90 414